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К приказу №________от__________ 

 

Форма № 3 

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) 

и отчетах об их реализации (2016 год) 

ОАО «СЗППК» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

№ 

п/п 

Наименование инвести-

ционной программы 

(проекта инвести-

ционной программы) 

Цели и задачи 

инвестиционного 

проекта 

Ожидаемые 

социально-экономи-

ческий и бюджетный 

эффекты от реали-

зации инвести-

ционного проекта 

Срок окупае-

мости инвести-

ционного 

проекта 

Объем расходов, 

необходимых 

для подготовки 

и реализации 

инвестиционного 

проекта, в том числе 

данные об объемах 

финансирования 

расходов на реали-

зацию проекта 

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации (млн. 

рублей) 

Поэтапный план 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Отчет о реали-

зации инвести-

ционной 

программы 

1. 

Проектирование 

турникетных 

комплексов, получение 

разрешения на 

строительство по 

станции Сиверская 

Повышение 

эффективности 

системы контроля 

оплаты проезда и 

производственных 

процессов 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий для 

развития системы 

продаж 

- 11,264 2-4 квартал 2016 Выполнено 

2. 

Проектирование 

турникетных 

комплексов, получение 

разрешения на 

Повышение 

эффективности 

системы контроля 

оплаты проезда и 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий для 

- 11,662 2-4 квартал 2016 Выполнено 
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строительство по 

станции 

Гатчина-Балтийская 

производственных 

процессов 

развития системы 

продаж 

3. 

Проектирование 

турникетных 

комплексов по станции 

Ораниенбаум 

Повышение 

эффективности 

системы контроля 

оплаты проезда и 

производственных 

процессов 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий для 

развития системы 

продаж 

- 1,551 3-4 квартал 2016 Выполнено 

4. 

Проектирование 

турникетных 

комплексов, получение 

разрешения на 

строительство по 

станции Рощино 

Повышение 

эффективности 

системы контроля 

оплаты проезда и 

производственных 

процессов 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий для 

развития системы 

продаж 

- 11,264 3-4 квартал 2016 Выполнено 

5. 

Проектирование 

турникетных 

комплексов, получение 

разрешения на 

строительство по 

станции Бернгардовка 

Повышение 

эффективности 

системы контроля 

оплаты проезда и 

производственных 

процессов 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий для 

развития системы 

продаж 

- 11,103 3-4 квартал 2016 Выполнено 

6. 

Проектирование 

турникетных 

комплексов, получение 

разрешения на 

строительство по 

станции Мельничный 

Ручей 

Повышение 

эффективности 

системы контроля 

оплаты проезда и 

производственных 

процессов 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий для 

развития системы 

продаж 

- 9,970 3-4 квартал 2016 Выполнено 

7. 

Проектирование 

турникетных 

комплексов, получение 

разрешения на 

строительство и 

строительство по 

станции Луга 

Повышение 

эффективности 

системы контроля 

оплаты проезда и 

производственных 

процессов 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий для 

развития системы 

продаж 

- 71,910 1-4 квартал 2016 Выполнено 

8. Проектирование Повышение Повышение качества - 80,215 1-4 квартал 2016 Выполнено 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

турникетных 

комплексов, получение 

разрешения на 

строительство и 

строительство по 

станции Вырица 

эффективности 

системы контроля 

оплаты проезда и 

производственных 

процессов 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий для 

развития системы 

продаж 

9. 

Проектирование 

транспортно-пересадоч

ного узла по 

остановочный пункт 19 

км Варшавском 

направлении ОЖД (1 

этап) 

Создание условий 

для открытия 

перспективных 

направлений 

перевозки 

Создание условий 

для повышения 

транспортной 

доступности и 

мобильности 

населения 

- 18,773 2-4 квартал 2016 Выполнено 

10. 

Проектирование 

платформы по станции 

Кудрово, Всеволожский 

район ЛО (ст. Нева) (1 

этап) 

Создание условий 

для открытия 

перспективных 

направлений 

перевозки 

Создание условий 

для повышения 

транспортной 

доступности и 

мобильности 

населения 

- 1,492 2 квартал 2016 Выполнено 

11. 

Реконструкция 

турникетного 

комплекса на 

Московском вокзале 

(реконструкция 

строительных 

конструкций под 

турникеты, усиление 

защищенности) 

Улучшение 

инфраструктурной 

среды 

Повышение качества 

обслуживания и 

создание условий для 

развития системы 

продаж 

- 1,517 2-3 квартал 2016 Выполнено 

12. 

Модернизация 

турникетного 

оборудования для 

работы в АСУ ППК 

Повышение 

эффективности 

системы контроля 

оплаты проезда и 

производственных 

процессов 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий для 

развития системы 

продаж 

3 года 90,813 3 квартал 2016 Выполнено 

13. 
Приобретение 

турникетного 

Повышение 

эффективности 

Повышение качества 

обслуживания 
5 лет 91,371 2 квартал 2016 Выполнено 
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оборудования у Окт. 

ДПО 

производственных 

процессов 

пассажиров за счет 

создания условий для 

развития системы 

продаж 

14. 

Приобретение 

турникетного 

оборудования 

Улучшение 

потребительских 

свойств 

оборудования 

Повышение качества 

обслуживания и 

создание условий для 

развития системы 

продаж 

5 лет 77,808 4 квартал 2016 Выполнено 

15. АРМ кассира 

Создание 

технологического 

резерва 

контрольно-кассовой 

техники и 

расширения 

географии продаж 

Повышение уровня 

доступности системы 

продаж 
5 лет 2,521 3 квартал 2016 Выполнено 

16. 

Мобильные кассы (ПТК 

«МК-35К») – ввод в 

эксплуатацию 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Повышение 

скорости 

обслуживания, 

возможность 

реализации 

дополнительного 

функционала 

- 1,127 4 квартал 2016 Выполнено 

17. 

Проектирование и 

строительство 

инженерных сетей 

водоснабжения и 

канализации на станции 

Новый Петергоф 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Приведение 

архитектурных форм 

к строительным 

нормам 

- 2,999 2 квартал 2016 Выполнено 

18. 

Выполнение работ по 

оборудованию 

павильонов №1, №2 по 

программе «Доступная 

среда для 

маломобильных групп 

населения (ММГН)» на 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Приведение 

архитектурных форм 

к строительным 

нормам 

- 1,564 3 квартал 2016 Выполнено 
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станции Старый 

Петергоф 

19. 

Выполнение работ по 

оборудованию 

павильонов №1, №2 по 

программе «Доступная 

среда для 

маломобильных групп 

населения (ММГН)» на 

станции Новый 

Петергоф 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Приведение 

архитектурных форм 

к строительным 

нормам 

- 1,829 3 квартал 2016 Выполнено 

20. 

Проектирование 

шатровой кровли на 

станции Старый 

Петергоф (проведение 

сметных расчетов и 

получение заключения 

экспертизы по сметным 

расчетам) 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Приведение 

архитектурных форм 

к строительным 

нормам 

- 0,059 1 квартал 2016 Выполнено 

21. 

Проектирование 

системы сбора и отвода 

поверхностных вод на 

станции Старый 

Петергоф (проведение 

сметных расчетов и 

получение заключения 

экспертизы по сметным 

расчетам) 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Приведение 

архитектурных форм 

к строительным 

нормам 

- 0,059 1 квартал 2016 Выполнено 

22. 

Кабель 

электроснабжения к 

павильону на ст. 

Купчино 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий 

для развития 

системы продаж 

- 0,059 2 квартал 2016 Выполнено 

23. 
Проектирование и 

строительство системы 

Улучшение качества 

обслуживания 

Приведение 

архитектурных форм 
- 2,852 3 квартал 2016 Выполнено 
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сбора и отвода 

поверхностных вод на 

станции Новый 

Петергоф 

пассажиров к строительным 

нормам 

24. 

Выполнение работ по 

строительству 

шатровой кровли, 

павильон №1,2 по 

станции Новый 

Петергоф 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Приведение 

архитектурных форм 

к строительным 

нормам 

- 5,797 3 квартал 2016 Выполнено 

25. 

Проектирование и 

строительство 

кассового блока под 

«дебаркадером» на 

платформе Витебского 

вокзала 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий 

для развития 

системы продаж 

- 2,912 3 квартал 2016 Выполнено 

26. 

Проектирование и 

строительство системы 

вентиляции и 

кондиционирования на 

станции Девяткино 

Создание 

оптимальных 

санитарно-бытовых 

условий для 

сотрудников 

Компании 

Приведение 

архитектурных форм 

к строительным 

нормам 

- 5,206 2-4 кварталы 2016 Выполнено 

27. 

Выполнение ремонтных 

работ на станции 

Старый Петергоф 

(ремонт фасадов и 

ступеней лестничного 

марша №1) 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров за счет 

создания условий 

для развития 

системы продаж 

- 6,378 2-4 кварталы 2016 Выполнено 

28. 

Проектирование и 

строительство системы 

остекления контура зала 

ожидания, дверные 

группы на станции 

Новый Петергоф, 

павильон №1,2 

Улучшение 

инфраструктурной 

среды 

Повышение качества 

обслуживания и 

создание условий для 

развития системы 

продаж 

- 6,597 2-4 кварталы 2016 Выполнено 

29. Обустройство санузла в Создание Создание - 0,221 3-4 кварталы 2016 Выполнено 
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служебных помещениях 

на станции Новый 

Петергоф (павильон 

№2) 

оптимальных 

санитарно-бытовых 

условий для 

сотрудников 

Компании 

оптимальных 
санитарно-бытовых 

условий для 
сотрудников 

Компании 

30. 

Проектирование и 

строительство 

вентиляционной 

системы на станции 

Купчино 

Создание 

оптимальных 

санитарно-бытовых 

условий для 

сотрудников 

Компании 

Приведение 

архитектурных форм 

к строительным 

нормам 

- 1,244 2-4 кварталы 2016 Выполнено 

31. 

Создание эмиссии 

транспортных карт на 

базе БСК в 2015 году 

для ОАО «СЗППК» 

Развитие системы 

продаж с 

применением БСК 

Повышение качества 

обслуживания и 

создание условий 

для развития 

системы продаж 

7 лет 4,912 2 квартал 2016 Выполнено 

32. 

Приобретение 

серверного 

оборудования 

  - 0,831 4 квартал 2016 Выполнено 

33. 

Приобретение 

комплектов 

оборудования для 

синхронной 

аудио-видео фиксации в 

электропоездах 

Развитие системы 

мониторинга 

производственных 

процессов 

Создание условий 

для принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений в 

процессах 

обслуживания 

пассажиров 

5 лет 6,822 3 квартал 2016 Выполнено 

 


